



LUNDS
UNIVERSITET

BESLUT

Diarienummer STYR 2023/2253

Datum 2024-06-20

Rektor

En samlad utbildningswebb, fas 2

Bakgrund

Universitetet beslutade att genomföra projektet *En samlad utbildningswebb* samt att tilldela projektet 8,1 mnkr för fas 1 den 30 november 2023 (STYR 2023/2253). Projektet finansieras genom uppsamlade utbildningsmedel. I beslutet från november 2023 beslöts också att beslut om finansiering för fas 2 skulle fattas under våren 2024. Medlen är bokförda på projektkontoret, projektnummer 23030.

Utgångspunkten för arbetet är att skapa en modern utbildningswebb som ger stöd och guidar studenter i utbildningsvalet samt frigör tid och kreativitet för medarbetare. Det görs via en utvecklad infrastruktur för jämförbar, jämlik och kvalitetssäkrad information om utbildningar, samt genom en välfungerande intern organisation och nya arbetssätt.

I det fördjupade arbetet inför fas 2 har en ökad komplexitet och ett ökat behov av samordning identifierats. Som en konsekvens av detta behöver arbetet förlängas från det ursprungliga införandedatumet 2025-05-30 till ett nytt införandedatum 2025-09-30. Dessutom förlänger man projektet året ut för att hantera övergång till förvaltning.

Detta beslut avser finansiering och förlängd projekttid för projektets fas 2.

Beslut

Universitetet beslutar att tilldela projektet En samlad utbildningswebb, fas 2, 16 mnkr som finansieras med uppsamlade utbildningsmedel.

Beslutade medel ska täcka såväl direkta som indirekta kostnader.

Beslutade medel överförs till projektkontoret, projektnummer 23030.

Projektets sluttidpunkt flyttas från 2025-05-30 till 2025-12-31.

Slutrapport lämnas till rektor via rektor@rektor.lu.se senast 2026-01-31. Ekonomisk slutredovisning lämnas till samma adress senast 2026-02-28 och eventuella återstående medel återbetalas av projektkontoret.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av utvecklingsstrateg Jennie Paldanius, Universitetsledningens staber/Utveckling. I handläggningen av ärendet har projektledare Lars Rasch deltagit.

Erik Renström

Dokumentet är signerat digitalt, se slutet av dokumentet.

Kopia

- Samtliga fakulteter
- Samtliga sektioner
- LUKOM
- MaxIV
- Internrevisionen
- Universitetsbiblioteket
- LUS
- Arbetstagarorganisationerna

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign