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LOKALFORSORIJNINGSPLAN 2023

Forord

Lokalforsorjningsplan 2023 presenterar en lagesbeskrivning som omfattar bade
utvecklingen hittills och de lokalbehov som haller pa att atgardas eller utredas.
Lokalfoérsérjning maste alltid planeras med ett langsiktigt perspektiv. Lokalprojekt
kan paga under flera ar, avtalstiderna ar annu langre och brukstiden réaknas ofta i
manga decennier. Det ar darfor av storsta vikt att lokaler inte bara ar andamalsenliga
vid start, utan aven langsiktigt anvandbara i en féranderlig verksamhet.

Effekterna av pandemin bérjar nu bli synliga och har lett till férandrade arbetssatt
och 6kad anvandning av digitala motes- och undervisningsformer. | intervjuer som
LU Byggnad hallit under varen framkommer att larare har fatt en 6kad digital
kompetens och tidigare digitala forsprang har delvis jdmnats ut mellan fakulteterna.
Kunskapen om vilka digitala format som ska anvandas vid digital undervisning har
Okat och satsningen pa inkdp av teknisk utrustning har ocksa 6kat for att kunna
bibehalla valda delar av det digitala arbetssattet.

Den okade digitaliseringens paverkan pa lokalers anvandning och utformning
behover foljas upp. Tva projekt, ett om Hallbar arbetsplats och ett om framtidens
larmiljéer planeras. Projekten &r en viktig faktor i den fortsatta planeringen av
Lunds universitets lokaler.

Under 2022 paborjades arbetet med att ta fram en ny campusutvecklingsplan, som
ska omfatta alla orter: Lund, Malmo, Helsingborg och Ljungbyhed. Arbete pagar
med att kartldgga status och framtida behov. Den nya planen ska dven visa pa hur
LU kan stodja hallbar utveckling och hur campus kan framja en narmare samverkan
och framja tvarvetenskapligt samarbete mellan fakulteterna samt hur campus kan
stdda studentaktiviteter och annan social samvaro.

Under hosten 2022 genomfordes 6ppna seminarier for att sprida kunskap om bl a
pedagogisk evidens i relation till den fysiska miljon samt for att bredda kunskapen
om lokaltyper och fysiska forutsattningar for larande. Syftet ar att fa en battre
helhetsbild och synliggéra vad Lunds universitetet behdver och efterfragar. Kun-
skapsinhamtning och en nuldgesstatus ar sarskilt angelaget de narmsta aren, da
universitetsomradet star infor storre omflyttningar.

Universitetets hoga ambitioner for att moéta samhallets framtidsutmaningar kan
komma att paverkas av en oroande omvarld med krig i Europa, instabilitet pa el-
marknaden med kraftigt stigande elpriser och eventuella sparkray, inflation och
o6kande byggkostnader.
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1. Lokalt6rsorjning g8
vid Lunds universitet B

B Ljungbyhed
= - W Helsingborg

I detta kapitel redogors for de riktlinjer och principer som giller f6r lokalférsérjningen vid
Lunds universitet, och for universitetets utvecklingsmajligheter. - L

H Lund

H Malmo

1.1 Mal for Lunds universitets campus

och lokaler

=

|- - E -".‘I\ B - \

e Lunds universitets lokalplanering ska vara langsiktig.
Vid ny- och ombyggnad ska flexibilitet och genera-
litet efterstravas for att forandrade krav ska kunna
motas och maximalt bruksvarde uppnas for gjorda
investeringar.

e Lunds universitets verksamheter ska lokaliseras sa
att en hog standard pa infrastruktur, gemensam
service och drift kan uppratthallas pa ett kostnads-
effektivt satt.

Lunds universitet finns idag etablerat i Lund, Malmo,
Helsingborg och i Ljungbyhed (Trafikflyghogskolan).
Lokalernas placering och utformning har stor betydelse
for universitetet. Foljande mal ar viktiga i arbetet med
universitetets lokalforsorjning och campusutveckling:

e Lunds universitet ska erbjuda attraktiva miljéer och
lokaler for utbildning och forskning. Universitetets
lokaler ska halla hog kvalitet gallande funktion och

hallbarhet och ocksa utgéra en god miljé ur ett
arkitektoniskt och stadsmiljdperspektiv.

Lunds universitets lokaler ska uppfylla alla myndig-
hetskrav pa arbetsmiljé och tillganglighet.
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1.2 Campusutveckling

Lunds universitet ar med sin yta pa 540 000 kvm och
sina 45 000 studenter och ca 8 000 anstallda en stor
aktor som paverkar det fysiska rummet. Sedan 2012
finns en campusplan som universitetet arbetar efter.
2022 startades arbetet med en ny campusutvecklings-
plan som tar sikte pa ar 2050.

Campusplanen, som faststallts av universitetsstyrel-
sen, ar ett visionsdokument som beskriver den langsik-
tiga utvecklingen av universitetets méjliga geografiska
utbredning i Lund. I planen lyfts hushallande med mark
fram som en viktig princip fér campusutveckling och
hallbarhet, liksom strategierna att forvalta stadens och
universitetets kvaliteter och ett starkt Kunskapsstrak.

CAMPUSPLANEN
| Lunds universitets nuvarande campusplan presente-
ras visionen for universitetsomradets utveckling samt
riktlinjer, rad och konkreta anvisningar for hur visionen
ska nas. Som underlag for universitetets utveckling re-
dovisar planen en bred palett av utbyggnadsmajligheter.
Campusplanen ar aven ett stodjande dokument for olika
dialoger med omvdrlden genom att férmedla universi-
tetets ambitioner i den fysiska miljén.

| campusplanen utgér Kunskapsstraket fran Lund
C till LTH omradet med fortsattning ut mot Brunns-
hégsomradet och Science Village ett starkt samman-
bindande strak. Malet ar att straket ska vara kantat av
tat bebyggelse med publika lokaler i bottenvaningarna.
Norra och Sédra universitetsomradena férenas genom
fértatning och kontakterna saval inom campus som
mellan campus och stad Okar. Universitetets omra-
desgranser luckras upp genom valkomnande entréer,
inbjudande parkrum och gréna strak. Roérlighet och
Oppenhet manifesteras bland annat i lattillgéangliga,
férenande lokaler och byggnader. | en stadsmaéssig och
trygg miljé ar avstanden korta och de flesta transporter
sker med cykel eller till fots.

| Campusplanen fastlaggs sex strategier som ska ut-
gora grunden for all campusutveckling i Lund och for
alla byggnadsprojekt inom campus:

e Universitetet i stadslivet. Skapa moten och utveck-
ling genom funktionsmix.

e Tathet och narhet. Integrera genom strategisk
fortatning.

e Kunskapsstraket i fokus. Stark huvudstrak och
tvarstrak for okat flode.

e Noder som motesplatser. Vitalisera med tata och
aktiva stadsrum.

e Grént campus. Anvand gronska som stadsbygg-
nadselement.

e Hallbart campus. Hushalla med mark och samverka
med staden.

De sex strategierna kompletteras av planeringsprinciper
dar strategierna omsatts i konkreta anvisningar. Syftet
med principerna ar att varje projekt ska garanteras bade
hog kvalitet i sig sjalv och bidra till férverkligandet av
visionen for helhetsmiljén. Nuvarande campusplan ar
fortfarande aktuell men campus star infor férandringar
och arbetet med en ny campusutvecklingsplan har pa-
borjats.

EN NY CAMPUSUTVECKLINGSPLAN

Den nya campusutvecklingsplanen som tar sikte pa ar
2050 ska bli mer heltackande genom att aven inklu-
dera universitetets campus i Malmd, Helsingborg och
Ljungbyhed. Campusutvecklingskontoret har pabdrjat
forstudien med att gora kartldggningar, enkater och
workshops for att synliggdra universitetets behov och
drivkrafter tillsammans med universitetets verksamhe-
ter. For att fanga upp bl a larares och studenters behov
planeras digitala seminarier, ppna for alla pa universite-
tet, som inledning till olika tematiska workshops. Malet
ar att universitetet ska ha ett genomarbetat och brett
forankrat underlag som kan utgéra en grund nar det
konkreta arbetet med att ta fram campusutvecklings-
planen tar vid.

Nuvarande campusplans strategier och planerings-
principer har praglat de senaste 10 drens campuspla-
nering. Huvudprincipen for Lunds universitet har varit
att inte bygga nytt utan att aterbruka och tillvarata
befintliga byggnaders karaktar och varden som genom
smarta tilldgg har omvandlats till moderna och att-
raktiva larande- och forskningsmiljéer som ar hallbara
decennier framat. En osakerhet nar det galler framtida
utveckling av lokalkostnader och pandemins effekter pa
lokalanvandningen i kombination med planerad etable-
ring inom Science Village innebar att campus riskerar att
glesas ut. Strategin om att Kunskapsstraket utgor en
sammanbindande stadsbyggnadsprincip som utvecklas
genom fortatning kommer att paverkas.

Regionens pagdende utredning om att eventuellt
flytta hela universitetssjukhuset kan fa stor paverkan
pa hela centrala campus i Lund. En flytt av sjukhuset
kommer paverka intensiteten och aktiviteten i en cen-
tral del av campusomradet, dar Medicinska fakulteten
ansluter till sjukhusomradet med en ny satsning pa att

samlokalisera fakultetens utbildningar. Projektet Forum
Medicum ar en del av fértatningsstrategin ldngs Kun-
skapsstraket som bygger en tat miljo till férman for cykel
och fotgangare.

Den planerade etableringen inom Science Village
innebéar att omradet delas med andra aktorer, vilket
vacker nya fragor och férvantningar pa vad ett campus
kan vara.

UTVECKLINGSMOJLIGHETER LUND

I Lund finns utbyggnadsmojligheter fran Universitets-
platsen till Kemicentrum och inom befintligt campus-
omrade kan enligt campusplanen ca 250 000 kvm nya
lokaler uppforas.

| de s6dra delarna ndrmast stadskarnan saknas storre
utbyggnadsyta, har finns dock plats for viss fortatning,
bland annat pa parkeringsytor. En pagaende utredning
om hallbar mobilitet kommer framover ge ytterligare
indata till frdagan om hur parkeringsytor kan utnyttjas
i framtiden.

Langs Solvegatan finns mojligheter till fértatning och
nybyggnad. Med anledning av etableringen i Science
Village och en eventuell tomstalining av Fysicum och
delar av Kemicentrum, utreds nu omradets potential for
att mota LUs framtida behov.

Storst mojlighet till utbyggnad inom befintligt univer-
sitetsomrade finns pa Norra universitetsomradet.

Ett intressant utvecklingsomrade &r 6vergangen mel-
lan Sédra och Norra universitetsomradena vid korsning-
en Solvegatan/ Tornavdgen dar narheten till hallplats for
sparvagen och regionbussar gér omradet attraktivt.

Inom Science Village finns utrymme fér totalt ca 300
000 m2 lokaler for verksamheter, forskning och utbild-
ning. En del av omradet planeras for att mojliggora
etablering av LUs verksamhet.

UTVECKLINGSMOJLIGHETER MALMO

Lunds universitet ar etablerat i Malmé med hela Konst-
narliga fakulteten och med Medicinska fakultetens
Malmddel, Clinical Research Centre (CRC). Den Konst-
narliga fakulteten som idag finns pa flera olika platser
i staden ska samlokaliseras i Kockums gamla lokaler i
Varvsstaden. Varvsstaden ar ett stérre utvecklingsom-
rade for bostader och verksamheter runt den gamla
Varvsbassdngen. Ett nytt “evenemangsstrak” kommer
koppla ihop Varvsstaden med stadskarnan genom en
ny bro och nytt kollektivtrafikstrak fran Varvsbassangen
via Malmo Live (Malmo kongress, konsert och hotell)
ner till Operan. Omradet ligger attraktivt till bade
Malmé Central Malmos framtida utvecklingsomrade
Nyhamnen.
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UTVECKLINGSMOJLIGHETER HELSINGBORG

| dagslaget har Lunds universitet inga planer pa att utdka
lokalbestandet i Helsingborg. De befintliga lokalerna
behdver moderniseras och da kan det bli aktuellt att
hitta ett nytt lage fér Campus Helsingborg. En dialog
med Campus Helsingborg har pabdrjats for att konkre-
tisera framtida behov och blicka mot 2035, med syftet
att belysa Campus Helsingborgs framtida strategi och
lokalbehov samt geografiska lage i staden.

CAMPUSUTVECKLINGSKONTORET OCH RADET
Under 2021 inrattades ett campusutvecklingskontor vid
LU Byggnad och ett campusutvecklingsrad.

Campusutvecklingskontoret ar en utveckling av LU
Byggnads ordinarie arbete och syftet ar att skapa en
samlingsplattform for alla campusutvecklingsfragor inom
Lunds universitet. Campusutvecklingskontoret uppgift ar
bla att sammanstalla och tillgéangliggéra information fran
olika projekt samt aktuell forskning inom omradet for
att sakerstalla synergieffekter och larande mellan olika
projekt. En webbsida for campusutveckling ar under
uppbyggnad.

| Campusutvecklingsradet ar vicerektor fér campusut-
veckling ar ordférande och alla fakulteter representeras
genom ledamoter. Campusutvecklingsradet ar en lank
mellan fakulteternas enskilda visioner och den helhets-
syn som kravs for att skapa en attraktiv universitetsmiljo.

Campusutvecklingskontoret ska i nara dialog med
campusutvecklingsradet ta fram en ny campusutveck-
lingsplan och i det arbetet konkretisera universitetets
strategiska mal vad galler fysisk milj¢. For att 6ka med-
vetenhet internt i verksamheten och starka universitetets
rost i stadsutvecklingsfragor ska, parallellt med campus-
utvecklingsplanen, en helhetssyn av universitetets behov
och drivkrafter skapas.

CAMPUSUTVECKLINGSKONTORET SKA:

e | dialog med campusutvecklingsradet och viktiga externa sam-
arbetspartners ta fram en ny campusutvecklingsplan.

e Ta fram ett metodstod for kommunikation och erfarenhets-
aterforing sa att hela universitetets larande forstarks.

e Fungera som kontaktpunkt internt och externt

e Arbeta proaktivt och beredande for det I6pande strategiska
arbetet i campusutvecklingsradet.

CAMPUSUTVECKLINGSRADET SKA:

e Sla fast riktlinjerna for campusutvecklingsplanen och delta i
framtagandet av den.

e Utgora styrgrupp for framtagandet av campusutvecklings-
planen

e |dentifiera utvecklingsomraden foér campusutvecklingen som
helhet

e Bista i omvarldsbevakningen av campusutvecklingen

9
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1.3 Principer f6r lokalfors6rjning
vid Lunds universitet

LOKALFORSORJINING OCH PLANERINGSANSVAR
Med lokalforsérjning avses planering, dimensionering
och anskaffning av lokaler, samt utredning och bestall-
ning av ombyggnad och anpassning av lokaler for den
aktuella verksamheten. Lunds universitet dger inte de
lokaler universitetet anvander utan alla lokaler hyrs
av olika hyresvardar. For att sékerhetsstalla att Lunds
universitets lokaler haller hog klass, ar kostnadseffek-
tiva och uppfyller myndighetskrav, har LU Byggnad det
overgripande planerings- och bestallningsansvaret for
universitetets lokaler.

LOKALFORSORININGSPLAN
Lokalférsorjningsplanen &r en status- och konsekvensbe-
skrivning av de pagaende och planerade projekt som LU
Byggnad arbetar med. Planen revideras varje ar.

BESLUT OCH AVTAL

Innan ett avtal rérande lokaler tecknas med en hyres-
vard fattas alltid ett beslut. Infér beslutet samrader LU
Byggnad med den berdrda verksamheten. Beslut gal-
lande alla lokalférandringar sasom inhyrning, om- el-
ler nybyggnad fattas av byggnadschefen alternativt av
férvaltningschefen.

FORANDRADE LOKALBEHOV

Fakulteter och verksamheter ska sa tidigt som majligt
informera LU Byggnad om féréndringar i verksamheten
som kan féranleda ett férandrat lokalbehov, t.ex. gal-
lande lokalernas omfattning eller utformning. Stérre
nybyggnader tar 5-6 ar att genomféra och god fram-
férhallining och planering kravs for att lokalbehov ska
kunna tillgodoses pa basta satt.

ANSVAR INOM FAKULTET OCH FINANSIERING
AV LOKALKOSTNAD

Fakulteten ansvarar for fordelning av resurser for lo-
kaler och de ekonomiska dtaganden som inhyrning
eller foérandring av lokaler for fakultetens verksamheter
innebdr. Grundprincipen vid Lunds universitet ar att
alla lokalkostnader finansieras via internhyran och att
verksamheterna bar sina faktiska kostnader. Vid storre
om- och nybyggnader tecknas ett nytt hyresavtal och
respektive verksamhet bar den dkade kostnaden. Min-
dre ombyggnadsatgarder kan ibland finansieras genom
ett tidsbegransat hyrestillagg. Hur lokalférandringen ska
genomfdras och avtalas bestdms genom en férhandling
mellan LU Byggnad och bertrd hyresvard efter samrad
med fakulteten.

UPPLATELSE

Lokaler som hyrs in av LU genom LU Byggnad upplats till
institutioner/ verksamheter genom upplatelsebeslut. Av
beslutet framgar vilken yta som ska ligga till grund for
debitering av lokalkostnader samt pa vilka villkor lokalen
upplats till verksamheten, t.ex. avtalstid eller om krav pa
aterstallande finns.

PLANERINGSFORUTSATTNINGAR

VID OM- OCH NYBYGGNAD

Dokumentet Planeringsforutsattningar vid om- och ny-
byggnad redovisar Lunds universitets ambitionsniva vid
utformning av nya lokaler genom en sammanstallning
av krav och rekommendationer. Dokumentet utgdr ett
viktigt underlag infor bestallning till hyresvardar. Doku-
mentet som tidigare hette Krav och Rad uppdaterades
2021 och fick ett nytt namn i samband med det.
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1.4 Processen — sa handliggs byggprojekt

Verksamheten
kontaktar
LU Byggnad

Initiera
projektet

Nér en verksamhet har
identifierat ett behov
av nya eller férandrade
lokaler kontaktar verk-
samheten LU Byggnad
och en verksamhets-
beskrivning tas fram
av verksamheten.

Efter en forsta bedom-
ning om projektet ar
realiserbart fattas ett
utredningsbeslut efter
samrad med fakulteten.

Utredningsbeslut

Fattas efter samrad
med fakultet efter
beddmning att pro-
jektet ar realiserbart

Utreda olika
lokallésningar

| det andra steget Over-
satts verksamhetsbeskriv-
ningen till ett preliminart
lokalprogram. En organi-
sationsplan tas fram av
LU Byggnad i samrad
med verksamheten, en
styrgrupp bildas och
verksamheten utser en
projektsamordnare.
Kostnad for att géra en
forstudie (skiss) tas fram
av hyresvard. | detta steg
undersoks aven om krav
pa upphandling enligt
LOU foreligger.

Nar kostnad for skissen
&r framtagen fattas ett
beslut om forstudie.

Beslut om
forstudie

Tas i samrad
med fakultet

Forstudie

Nar det finns en idé om
hur lokalbehovet kan
|6sas behover en forstu-
die (arkitektskiss) goras.
Det kan behdovas flera
skisser innan verksam-
hetens behov ér tillgodo-
sedda. Detta ar en kritisk
fas dar projektet riskerar
att stanna upp om finan-
sieringen inte &r 16st.
Omtag pa grund av att
projektet bedoms bli for
dyrt ar vanliga. Styrning
och beslutsamhet behévs
fran verksamhetens
styrgrupp.

Nar forstudien samt

en forsta hyreskalkyl &r
klar och accepterad av
fakulteten tas beslut
om programhandling.

Beslut om
programhandling

Tas efter samrad
med fakulteten

Program-
handling

Programhandling inne-
bér i korthet att lokalen
ritas upp sa att ratt rum
ar pa ratt plats med ratt
funktion.

Nu borjar ocksa projektet
kosta mycket pengar i
form av projektering.

Det &r nu sista chansen
for verksamheten att
ldmna storre synpunkter
pa utformning av bygg-
naden.

Nér programhandlingen
ar klar och en preliminar
hyresniva accepterad av

LU tas beslut om fortsatt
projekteringsarbete, ett

inriktningsbeslut.

Inriktningsbeslut

Tas efter godkan-
nande av fakulteten

System-
handling

Nu ar fokus pa att l6sa
de tekniska systemen.
Innan systemhandlingen
paborjas ska verksam-
heten ha fardigstallt
rumsfunktionsprogram,
RFP, och utrustningslistor.

Nar systemhandlingen
ar klar gor hyresvarden
en ny kalkyl och lamnar
ett hyresforslag.

Efter forhandling om
hyresvillkor och nar LU
och hyresvard ar dverens
avslutas detta steg med
att ett genomfoérande-
beslut fattas och hyres-
avtal tecknas. Detta ar
projektets “Point of no
return”.

Genomférandebeslut

Efter forhandling om hyresvillkor
och nér LU och hyresvérd ar 6verens
fattas ett genomférandebeslut och

hyresavtal tecknas

Bygghandling

Nu férdigstélls handling-
arna for upphandling av
byggentreprenad. Inred-
ningsforslag har tagits
fram och mobler kan
behova provas i verklig-
heten innan bestallning.
Om evakuering ska ske
genomfors den i detta
steg.

Byggtid

Under byggtiden foljer
LU Byggnad kontinuerligt
upp projektet, funktionellt,
tekniskt,och ekonomiskt.
Under detta skede upp
handlas utrustning,
inredning och 6évriga LU-
entreprenader.

Inreda
och flytta in

Efter genomford besikt-
ning lamnar hyresvarden
oOver lokalerna till LU.

LU:s leverantorer avse-
ende inredning, skyltning
och passagesystem ska
fa allt pa plats.

Detta &r en intensiv
period for verksamheten
och kréver god planering.

LOKALFORSORIJNINGSPLAN 2023

Uppfoljning

Direkt efter avslutat
projektet gors en avstam-
ning av tillkommande
kostnader och hyresavtal
justeras.

Efter en tid genomfors
en uppfoljining dar lar-
domar och erfarenheter
dokumenteras for fram-
tida projekt.
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1.5 Hallbarhet, tillginglighet, arbetsmiljo

och sikerhet

HALLBARHET

Enligt Lunds strategiska plan 2017-2026 ar bland annat
sammanflatning av utbildning och forskning, vidareut-
veckling av granséverskridande och tvarvetenskaplig
forskning samt samverkan med andra samhallsaktorer
prioriterade omraden for universitetets bidrag till att
mota de globala hallbarhetsutmaningarna. Campusut-
vecklingen ar en stor del av hallbarhetsarbetet dar dven
utemiljon ar en viktig del for att fa ett helhetsperspektiv
pa behov och social hallbarhet.

Trenden i omvarlden ar att minska den inhyrda ytan
och inte sprida ut sig pa for stora omraden utan att
fortata och samla campus utifran att den mest hallbara
kvadratmetern ar den som inte byggs ny. Lunds universi-
tet har i flera decennier tillsammans med fastighetsagare
och Lunds kommun arbetat for att féradla och aterbruka
de befintliga byggnaderna och samla och fortata uni-
versitetets lokalbestand langs Kunskapsstraket. | Malmé
pagar arbetet med att aterbruka Kockums fd industri-
byggnader fér samlokalisering av den Konstnérliga fa-
kulteten. Aven mobler &terbrukas och en ny rutin haller
pa att utvecklas for att hantera inkdp och aterbruk av
inredning i enlighet med aktuell hallbarhetsplan. Syftet
ar att valja mobler med lang livslangd och cirkuldritet.

Under 2022 planeras projektet Hallbar arbetsplats
paborjas. Genom att bl.a. mata hur vi anvander vara
lokaler kan vi fa. vardefull kunskap kring hur LU kan
effektivisera lokalutnyttjande och samtidigt skapa att-
raktivare arbetsmiljoer. | omvarlden finns en trend att
ga mot mindre yta och att storre andel av ytan utgors
av mer flexibla gemensamma ytor som kan delas och
nyttjas pa olika satt.

Lunds universitet har som mal att uppna Miljébygg-
nad Guld och i alla stérre ny- och ombyggnadsprojekt
upprattas ett miljoprogram. Detta innebar bland annat
krav pa energieffektivitet, hushallning med material,
miljdanpassning av materialval och utfasning av sarskilt
farliga @mnen. Genom miljébyggnadscertifieringen och
miljdprogrammet sakerstalls att miljdhansyn tas saval
under planeringen och byggprocessen som vid drift av
den fardiga lokalen. Miljocertifiering av en byggnad
innebar att miljdarbetet och byggnadens miljoprestanda
granskas av tredje part. Miljébyggnad finns i tre klasser
dar brons uppfyller lagkrav och dar guld ar en mycket
hog nivd som de mest ambititsa byggnaderna kan satsa
pa att fa.

TILLGANGLIGHET

Statliga myndigheter har ett utdkat ansvar for tillganglig-
het som har sin grund i FN:s konvention om rattigheter
for personer med funktionsvariation. Inom Lunds univer-
sitet finns manga &ldre byggnader dar tillganglighet kan
innebdra utmaningar. LU Byggnad arbetar kontinuerligt
tillsammans med universitetets hyresvardar for att alla
lokaler inom LU ska vara tillgangliga.

ARBETSMILJO

Universitetets lokaler ska uppfylla alla myndighetskrav
inom arbetsmiljoomradet sa att arbetsmiljon i varje
ny- och ombyggd lokal blir god. Delaktigheten sékras
dels genom medverkan av verksamhetsféretradare och
studeranderepresentanter i projekten, dels genom att
handlingar skickas pa remiss for granskning till verksam-
hetsforetradare inklusive studenter och skyddsombud
och till lokala skyddskommittéer. Storre byggprojekt
forankras vid minst tre remisstillfdllen med den aktuella
verksamheten. Framtidens arbetsplats ar ett tema under
bevakning och projekt pagar for att tka referensramar
och kunskap om arbetsplatsen utformning.

SAKERHET

Lunds universitet ska vara en trygg miljé och ha en
god sakerhet for saval individer som egendom. Krav
fran forsakringsgivare och 6vriga myndigheters- och
lagkrav inom sdkerhetsomradet (brand, stralskydd, la-
boratoriesékerhet, personsakerhet och fysisk sakerhet)
ska uppfyllas. | universitetets riktlinjer for lokaler, Plane-
ringsforutsattningar vid om- och nybyggnad, uttrycks
en grund- och mininiva vad géller sakerhetsklasser och
sakerhetsatgarder. | vissa fall kan tillganglighets- och
sakerhetskrav vara ndgot motstridiga, vilket kraver val
genomtankta och férankrade lésningar. Malet ska alltid
vara god tillganglighet, funktion och sakerhet till den
mest ekonomiska l6sningen. En utmaning inom saker-
hetsomradet ar att kombinera universitetets kultur av
Oppenhet med en 6kad samverkan, mellan olika am-
nesomraden och samhallet, med trygghet i en tid dar
valdsdad och olika intrdng ar en realitet.
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2. Lokalinnehav
och lokalkostnad

I detta kapitel beskrivs kort bakgrunden till Lunds universitets nuvarande lokalinnehav,
som #ven visas pa dversiktskartor sist i kapitlet. Fakta om lokalytans och lokalkostnadens
utveckling och fordelning presenteras i tabeller och diagram.

2.1 Kort historik

Lunds universitet grundades 1666. | borjan saknade uni-
versitetet egna lokaler och holl till i domkyrkan och Libe-
riet. Ar 1688 donerades Kungshuset i Lundagard till aka-
demien. Darifran har hela den nuvarande verksamheten
vuxit fram med sarskilt expansiva perioder kring 1740,
1840 och 1800-talets senare del med sekelskiftet 1900
samt 1960-talet. Sedan 1940-talet har nagra medicinska
institutioner varit forlagda till sjukhuset i Malmé och
under 1960-talet tillkom LTH-omradet. P4 1900-talets
senare del inordnades i Malmé befintliga konstnarliga
utbildningar i Lunds universitet och under 1990-talets
hogskoleutbyggnad tillkom Campus Helsingborg, som
invigdes ar 2000. Nu pagar planering for universitetets
etablering i Science Village nara anldaggningarna MAX
IV och ESS i Lund.

Universitetets lokalinnehav har hallits relativt konstant
trots att universitetet vuxit. En forklaring till detta ar
det senaste decenniets satsning pa en foradling av det
befintliga byggnadsbestandet i syfte att uppna battre
funktion till mindre yta. Samtidigt har det skett en 6k-
ning av standarden med en kostnadsékning per kvm
som foljd. Kostnadsdrivande har ocksa varit myndighets-
beslut gallande tillganglighetsanpassning, miljékrav och
brandsakerhet samt utdkade normer for bland annat
ventilation, belysning och sakerhet.

Ett satt for universitetsverksamheterna att effektivi-
sera sitt lokalbestand &r att samordna verksamheten
i centrumbildningar som BMC, LUX, Biologicentrum
och Geocentrum. Det innebar att alla eller majoriteten
av institutioner inom en fakultet samlas under ett tak
i anlaggningar sammansatta av flera byggnader kring
gemensamma funktioner som café, studierum och
bibliotek. Férutom den ekonomiska ambitionen att ef-
fektivisera utnyttjandet av lokaler och faciliteter, syftar
centrumbildningar ideologiskt till att stérka samarbete
och skapa mojlighet till méten. | universitetets Campus-
plan lyfts hushallande med mark fram som en viktig
princip for campusutvecklingen, liksom strategierna att
forvalta stadens och universitetets specifika kvaliteter
och ett starkt Kunskapsstrak.

Slutligen avspeglar nuvarande lokalinnehav ocksa det
senaste decenniets férandrade studievanor. En stark k-
ning av studielokaler som grupprum, studieplatser med
mojlighet att varma mat samt caféer har skett genom
till- och ombyggnader. Detta for att méta behovet hos
studenter som betraktar studier som ett attatimmars-
arbete som utdvas socialt i grupp pa arbetsplatsen, det
vill séga pa campus.
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2.2 Lokalkostnad — vad ingar?

Den kostnad som debiteras institutionen eller motsva-
rande for en viss lokal bendamns lokalkostnad. Med
lokalkostnad avses de kostnader som &r relaterade
till brukandet av en viss byggnad och som férdelas
pa kostnadsstéllen i forhallande till den yta respektive
verksamhet disponerar. Kostnaderna fér gemensam,
icke debiteringsgrundande yta (gemensamma utrym-
men, toaletter, korridorer o s v), ingar. Lokalkostnaderna
debiteras manadsvis. | lokalkostnaden ingar normalt
foljande kostnadsslag, ordnade i fallande storlek:

. Hyreskostnader

. Mediakostnader (varme, el, vatten, avfall)

. Kostnad for tomma lokaler

. Kostnad for sakerhet/bevakning

. Kostnad foér administration och licenskostnader av
hyresdebiteringssystem och ritningshanteringssystem

. Kostnad fér skyltning

u b W N =

[=)]

For utvecklingen éver tid av lokalkostnadens andel i den
totala kostnaden, se diagram 2.3.4.

2.3 Utveckling av lokalkostnad
och lokalinnehav 2012-2021

Tabell 2.3:1 nedan visar universitetets totala lokalkost-
nad (exklusive avskrivnings- och lokalvardskostnader)
per 31 december varje ar mellan 2012 och 2021. |
tabellen ingar inte yta som ar uthyrd i andra hand till
externa brukare som Region Skane (ALF finansierad yta)
och caféer m fl.

Diagrammen 2.3:1 och 2.3:3 visar i grafisk form utveck-
lingen av total lokalkostnad respektive lokalkostnad per

kvadratmeter (exklusive avskrivnings- och lokalvardskost-
nader) under samma period. Diagram 2.3:2 redovisar
periodens utveckling av universitetets totala lokalyta.

Diagrammen 2.3:4 och 2.3:5 ger en &verblick éver ut-
vecklingen av universitetets lokalkostnader i relation till
den totala omsattningen och till antalet anstallda. Realt
varde ar det varde som kvarstar nar inflationen har rak-
nats bort, det visar darmed en tillgangs faktiska varde.

Diagram 2.3:1 Utveckling av universitetets totala lokalkostnader i tkr under 2012-2021. Realt vérde
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Diagram 2.3:2 Utveckling av universitetets totala lokalarea (kvm) 2012-2021.
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Diagram 2.3:3 Utveckling av universitetets totala
lokalkostnader per kr/kvm 2012-2021.
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Diagram 2.3:4 Lokalkostnader 2012-2021
i relation till universitetets totala omsattning.
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Diagram 2.3:5 Lokalkostnader 2012-2021 i relation till antalet universitetsanstallda.
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2.4 Lokalkostnad per fakultet 2.6 Avtalsbindning 2022-2045

tkr

| diagrammet nedan redovisas hur stor del av universitetets lokalkostnad som ar bunden av avtal fram till 2045.
300 000 Redovisningen innefattar bundna inhyrningskostnader inklusive mediakostnader och visar kostnad for varje ar utifran
avtalens status per 31 december 2021.
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2.5 Fastighetsigare

Tabell 2.5:1 Tabell 2.5:2 2,7 AVta_lStld lﬁngl‘e an tio ar

Andel fastighetsdgare — andel berdknad pa yta Andel fastighetsdgare — andel berdknad pa kostnad.
Hyresvéard Andel % Hyresvérd Andel % ) . i L . . . . . .
Akademiska Hus AB 62.5% Akademiska Hus AB 64.2% Enligt statliga myndigheters lokalforsérjningsforordning far universitet och hégskolor inte teckna hyreskontrakt
r o i ]
Wihlborgs Fastigheter AB Py Wihlborgs Fastigheter AB - med langre avtalstid an tio ar utan regeringens medgivande. Lunds universitet har 2020 ansokt om att fa teckna
Statens fastighetsverk 7.7% Regionfastigheter 53% ett 20-ar|gt avtal fér Forum Medicum.
Regionfastigheter 4,1% Statens fastighetsverk 4,4%
SBB Landsdomaren KB 3,0% Medicon Village 3,8%
Medicon Village 2,7% SBB Landsdomaren KB 2,4% 2 8 I Omma lokaler
L]
Malmo stad 2,2% Malmo stad 1.8%
Stiftelsen Akademihemman 1.3% Stiftelsen Akademihemman 1,6%
Lundaproduktioner fastighets AB 1.2% Lundaproduktioner fastighets AB 0,3% N N . . .. N
ot asn ouri 3190 Tomma lokaler utgérs av lamnade lokaler och av evakueringslokaler. Fér ndrvarande utgor kostnaden fér tomma lokaler
vriga 4O /0 vriga 170 . . . 0 _no . . e
ca 2,0% av den totala kostnaden varav evakueringslokaler utgor halften. Kostnaden har tidigare varit uppe i nivaer
Totalt 100,0% Totalt 100,0%

om ca 5%. Malsattningen ar att kostnaden fér tomma lokaler inte ska utgéra mer an ca 2 %. For narvarande finns fa
fungerande kontorslokaler i gruppen tomma lokaler som bestar dels av omoderna lab-lokaler som inte kan lamnas da
de ingar i storre forhyrningar och dels av evakueringslokaler f6r de pagaende byggprojekten. Fler flexibla kontorslokaler
behdovs for att skapa beredskap infér snabbt uppkomna behov och de mojligheter som ovantat kan uppsta.

Diagram 2.5.3 Kr/kvm per fastighetsagare
tkr
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MALMO | OVERSIKTSKARTA BEFINTLIGA UNIVERSITETSBYGGNADER

2.9 Oversiktskartor lokalinnehav 2022

LUND | OVERSIKTSKARTA BEFINTLIGA OCH PLANERADE UNIVERSITETSBYGGNADER
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3. Planerade

lokalforindringar

Detta kapitel redogér for vilka férindringar som planeras i universitetets lokalinnehav.
I forsta avsnittet redovisas aktuella utredningar/projekt i Lund, Malmé och Helsing-
borg. I det féljande avsnittet redovisas de ekonomiska konsekvenserna av de planerade
lokalférindringarna.

LOKALFORSORININGSPLAN 2023

3.1 Aktuella projekt oktober 2022

PROJEKTSTATUS

| Lokalférsérjningsplan 2023 redovisas projektens status i respektive faktaruta med siffrorna 1-3 som anger

konkretiseringsgrad och placering i tid:

1. Projekt med fattat genomférandebeslut (finansiering av totala kostnaden finns)
2. Projekt med fattat utredningsbeslut (utrednings- och/eller projekteringskostnaden ar finansierad)
3. Projekt som ar under utredning (inga finansieringsbeslut ar tagna)

SAMHALLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

CENTRUM FOR SAMHALLSVETENSKAP

Nar Samhallsvetenskapliga fakulteten pabdrjar den sista
etappen, etapp 3, for utvecklingen av fakultetens loka-
ler inom kv Paradis, inbegriper detta ett Centrum for
samhallsvetenskap, Cesam. Programhandlingsprojekte-
ringen for Cesam har genomforts under 2021. Innan
systemhandlingsskedet inleds, invantas besked gallande
ny detaljplan for kvarterets norra del. Projektet kommer
resultera i att fakultetens institutioner kan samlas inom
kvarteret. Samtliga kvarterets byggnader ingar i férny-
elsearbetet, som genom fortatning och viss ombyggna-
tion kommer ge ett mer effektivt lokalutnyttjande. For
att identifiera fakultetens behov, har samtliga annu inte
ombyggda lokaler i kvarteret ingatt i forstudiearbetet.
Centrum foér samhallsvetenskap, med bla bibliotek,
studiemiljder och larosalar kan dstadkommas genom
en nybyggnad vaster om hus M och norr om hus O.
Hus M och hus O ingdr i projektet och utgoér projektets
ombyggnadsdelar. Den nybyggda delen ger kvarteret
en ny framsida mot Gamla koéket och hus J, samtidigt
som den tillsammans med de bada befintliga byggna-
derna ger fakulteten stora rum med kvalitéer som idag
saknas. Fakulteten blir efter genomférandet av Cesam
mer tillganglig, med goda mojligheter att synliggdra sin
verksamhet gentemot stad och allménhet.

Projektstatus 1 — Hus G | 2 — Cesam

Fakultet Samhallsvetenskapliga fakulteten

Skede Hus G: Bygghandlingsprojektering klar, produktions-
start beraknad till sommaren 2023

Cesam: Systemhandlingsprojektering preliminar start novem-
ber 2022

Beslut 2022-04-04, genomférandebeslut Hus G
2020-11-10, utredningsbeslut Cesam

Hyresokning skede 1 och 2 Uppskattad ca 16,5 mkr/ar
(2021 ars kostnadslage)

Ovriga kostnader (inredning mm) Hus G: ca 18 mkr (2021
ars kostnadslage)

Cesam: ca 47,5 mkr (2021 ars kostnadslage)

Finansieras Samhallsvetenskapliga fakulteten samt gemen-
samma medel enl STYR 2017/664

Tidplan

Skede 1:

Hus G, fardigstallt 2024

Cesam, fardigstallt preliminart 2027

Skede 2:

Hus J, fardigstallt preliminart 2028

Hus R och hus P, fardigstallt preliminart 2030

Lokalarea

Skede 1: ca 10200 kvm om- och nybyggnad (Hus G och Cesam)
Skede 2: ca 7800 kvm ombyggnad (hus J, hus R och hus P)
Hyresvard Akademiska Hus
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MEDICINSKA FAKULTETEN

FORUM MEDICUM

Medicinska fakulteten samlar stérre delen av sin verk-
samhet i ett kunskaps- och studiecentrum med central
placering pa campus. Malet &r en 6ppen och valkom-
nande miljé som gynnar det tvarvetenskapliga klimatet
inom bade forskning och utbildning, samtidigt som det
fysiska resursutnyttjandet effektiviseras. Health Sciences
Center pa Baravagen lamnas.

Forum Medicum omfattar en stor tillbyggnad mot
Solvegatan, ombyggnader i anslutande delar av nuva-
rande BMC, samt omgestaltning av miljon langs Sol-
vegatan och Kunskapsstraket. Byggnation pagar och
inflyttning sker till hostterminen 2023.

Projektstatus 1

Fakultet Medicinska fakulteten

Skede Byggskede

Beslut Genomférandebeslut 2020-04-14
Hyresokning 27 mnkr/ar

Ovriga kostnader (inredning mm) Ca 100 mnkr
Finansieras Medicinska fakulteten
Tidplan Fardigstallt sommaren 2023
Lokalarea

Tillbyggnad ca 15000 kvm

Ombyggnad ca 6 000 kvm

Hyresvard Akademiska Hus

LOKALFORSORIJNINGSPLAN 2023

LTH OCH NATURVETENSKAPLIGA FAKUTETEN

MASKINHUSET

M-huset pa LTH uppfordes 1963 efter ritning av Klas
Anshelm for sektionen Maskinteknik. Funktionen &r den
ursprungliga. Byggnaden ar i behov av lokaléversyn och
renovering da delar ar i originalskick fran 1960-talet.
Byggnationen startade sommaren 2020 och kommer att
vara fardigstallt sommaren 2023. Malet med ombyggna-
tionen ar att uppdatera M-huset till en modern, attraktiv
och langsiktigt hallbar studie- och forskningsmiljo, bland
annat skapas tva nya ALC™ salar som blir unika for LTH.
V-huset ar ett referensobjekt men M-huset har sina
sardrag. Ombyggnationen berdr hela M-huset férutom
Motorlab och delar av norra apparathallen.

Projektstatus 1

Fakultet LTH

Skede Byggskede

Beslut Genomférandebeslut 2018-10-11
Hyresokning 16 mnkr

Ovriga kostnader (inredning mm) ca 28 mnkr
Finansieras LTH

Tidplan Fardigstallt varen 2023
Lokalarea

Nybyggnad ca 570 kvm

Ombyggnad ca 20 000 kvm

Hyresvard Akademiska Hus

*ALC (Active learning classroom) Med larosalar utformade en-
ligt konceptet ALC kan en kombination av fysiska moten och
processer i det fysiska rummet kompletteras och stédjas med
digitala resurser och pedagogiska digitala verktyg. Studenter-
na kan ta med sig egen dator och visa dokument pa gruppens
bildskarm eller pa alla gruppers bildskarmar. Lararen kan fran
sin position mitt i rummet latt folja resultat fran gruppernas
arbete pa gruppernas whiteboards och bildskarmar.
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KARHUSET

Karhuset ar centralt beldget mitt i norra campusomradet
och manga studenter och anstallda passerar forbi plat-
sen varje dag, men huset upplevs idag som slutet och
odsligt. 2018 genomfordes ett parallellt skissuppdrag
med tre arkitektkontor som gav olika forslag till mojlig
utveckling av huset. En projektgrupp inom LTH arbetar
nu med en beskrivning av mal och behov som kan ligga
till grund for en ny forstudie. Malet &r att utveckla huset
till en mer levande och vdlkomnande motesplats som
representerar fakulteten LTH och utgor en central del av
kunskapsstraket. Det finns dnskemal om att 6ppna upp
huset mellan vaningarna och ge byggnaden en battre
koppling till sin omgivning. Logistik och entréférhal-
landen behover forbattras, befintliga kvaliteter behal-
las och forstarkas, samtidigt som mindre férbattringar
kan 6ka offentligheten och starka husets identitet som
hemvist fér Teknologkdren och LTH:s ledning och kansli.

Projektstatus 3

Fakultet LTH

Skede Utredning

Beslut -

Hyres6kning Under utredning

Ovriga kostnader (inredning mm) Under utredning
Finansieras LTH, TLTH och Gemensamma larosalar
Tidplan Under utredning

Lokalarea Under utredning, befintligt hus ar ca 5600 kvm
Hyresvard Akademiska Hus

CEC

CECs (Centrum for miljo- och klimatforskning) verksam-
het expanderar och haller pa att vaxa ur sina lokaler
som idag finns i Ekologihuset. Férutom utdkad yta har
de 6nskemal om att battre samla sin verksamhet som
idag ar utspridd i huset. Behovet ror sig om kontorsar-
betsplatser for ca 50 anstallda med kringfunktioner och
tillgang till undervisningslokaler och lab. Verksamhets-
beskrivning och lokalprogram &r under framtagande.

Projektstatus 3

Fakultet Naturvetenskapliga fakulteten

Skede Utredning

Beslut -

Hyresokning Under utredning

Ovriga kostnader (inredning mm) Under utredning
Finansieras Naturvetenskapliga fakulteten

Tidplan -

Lokalarea Kontorslokaler 1 000-1 500 kvm
Hyresvard Akademiska Hus

NY DATORHALL FOR LUNARC OCH LDC

LUNARC och LDC ar i behov av nya datorhallar dar instal-
lationer och teknisk férsérjning motsvarar dagens krav
pa sakerhet, energianvandning och resurshushallning.
Verksamheterna ser samtidigt mojlighet att samlokali-
sera sina behov i en gemensam hall. Behovet omfattar
hallen samt de kringliggande utrymmen som kravs for
drift, sjalva hallen omfattar ca 450 kvm. Utredning om
hallens lokalisering pagar, en forstudie for att undersoka
om hallen kan placeras i samband med Oppna magasi-
net pa Medicon Village vantas klar under hésten 2022.

Projektstatus 3

Fakultet LTH / Forvaltningen

Skede Forstudie

Beslut Beslut om upphandling 2020-03-05
Hyresokning Under utredning

Ovriga kostnader (inredning mm) Under utredning
Finansieras LTH och férvaltningen

Tidplan Under utredning

Lokalarea 450 kvm

Hyresvard Medicon Village Fastighets AB

LOKALFORSORIJNINGSPLAN 2023
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SCIENCE VILLAGE-ETABLERING AV LU
VERKSAMHETER TILL BRUNNSHOGSOMRADET
Science Village (SV) ligger i nordéstra Lund och &r en del
av den nya stadsdelen Brunnshég. Omradet omfattar
18 hektar mark mellan MAX IV och ESS och kommer att
kunna bebyggas med ca 300 000 m? lokaler avsedda for
verksamheter, forskning och utbildning inom material-
forskning och innovation.

LU ska etablera verksamhet i omradet och sedan
2017 har arbetet pagatt med att ringa in vilkka av LU:s
verksamheter som kan vara aktuella for etablering
inom SV. | september 2022 presenterade LTH och
Naturvetenskapliga fakulteten en kartlaggningsrapport
med ett utdkat omfattningsforslag. Utéver verksamheter
fran fysiska institutionen omfattas nu dven stora delar
av kemiska institutionen. Vad omfattningen innebar
i fraga om lokalbehov fér en samlokalisering och
verksamhetsutveckling behdéver utredas vidare och
i oktober 2022 ldmnades en anhallan om fortsatt
utredning in till rektor. LU har parallellt med utredningen
av omfattningsforslag aven en dialog med SVS AB som
ager omradet och driver framtagande av ny detaljplan.

Projektstatus 3

Fakultet LTH och Naturvetenskapliga fakulteten

Skede Utredning

Beslut STYR2021/1053

Hyresokning Indikation 100 mnkr/ar exkl Lund Nano Lab
Ovriga kostnader (inredning mm) Under utredning
Finansieras LTH, Naturvetenskapliga fakulteten samt gemen-
samma medel enligt STYR 2019/89

Tidplan Inflyttning tidigast 2030

Lokalarea Nybyggnad ca 40 000 kvm

Hyresvard Upphandlas

NANO LAB SCIENCE VILLAGE
Nano Lab &r den verksamhet som kommit langst i arbe-
tet med att utreda mojligheter till ny etablering i Science
Village. Lokalbehovet omfattar kontor, forskningslokaler
och renrum. Det nya renrums- och nanofabrikationsla-
bet gar under arbetsnamnet Nano Lab Science Village,
NLSV. Nano Lab planerades tidigare ligga inom fastig-
heten Millimetern 2 men efter dialog med SVS AB har
odverenskommits att anlaggningen placeras inom Mil-
limetern 1, en tomt déar det tidigare funnits planer att
lokalisera anlaggning fér ProNano.

| juni 2022 togs ett rektorsbeslut om att upphandla
hyresvard for anlaggningen. LU forbereder nu upphand-
lingsunderlag fér hyresvardsupphandling.
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Projektstatus 3

Fakultet LTH

Skede Utredning

Beslut Beslut om hyresvardsupphandling V 2022/1211.
Hyresokning Uppskattad hyresokning 50 mnkr
Ovriga kostnader (inredning mm) Under utredning
Finansieras LTH samt gemensamma medel enligt STYR
2019/89

Tidplan Fardigstallande preliminart beraknat till 2028
Lokalarea Nybyggnad ca 6 000 kvm, varav 1500 kvm renrum
Hyresvard Upphandlas
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EKONOMIHOGSKOLAN

EC I-1ll RENOVERING
Ekonomihogskolans lokaler ar i behov av omfattande
renovering. Nytt hyresavtal har tecknats med hyres-
varden SFV och LU Byggnad har tillsammans med
verksamheten tagit fram en prioriteringsordning for
renoveringsatgarderna.

Projektet inleds med en forstudie for att lagga fast
tidplan och omfattning f6r ombyggnaden. Verksamhe-
tens onskemal om hyresgastsanpassningar utreds infor
forstudien.

Projektstatus 1

Fakultet EHL

Skede Utredning

Beslut -

Hyres6kning Ca 7 mnkr

Ovriga kostnader (inredning mm) Under utredning
Finansieras EHL och gemensamma medel enligt STYR
2017/664

Tidplan Renoveringsatgarderna kommer huvudsakligen att
utféras under sommaruppehall och berdknas preliminart vara
fardigstallda 2025

Lokalarea Ca 10700 kvm

Hyresvard Statens fastighetsverk

EHL NY STUDIEMILJO

Akademiska Hus planerar for studentbostader i kvarter
Studentkaren 4 norr om Ekonomicentrum. Omradet pla-
neras innehalla kvartersbebyggelse i 3-9 vaningar med
bostader for 650 boende, studielokaler, handel, kontor
och centrumverksamhet. Den nya bebyggelsen blir del
av ett strdk som kommer att knyta samman Medicon
Village, Forskarparken, EHL och LTH. Ekonomihdgsko-
lan har anmalt intresse fér nya undervisningslokaler i
kvarteret och i nuvarande forslag finns yta reserverad
for LU i tre plan.

Projektstatus 3

Fakultet EHL

Skede Utredning

Beslut -

Hyresokning Hyresindikation ca 4,8 mnkr/ar

Ovriga kostnader (inredning mm) Under utredning
Finansieras EHL

Tidplan Fardigstallande preliminart beraknat till 2025
Lokalarea Nybyggnad ca 2 000 kvm

Hyresvard Akademiska Hus

LOKALFORSORIJNINGSPLAN 2023
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KONSTNARLIGA FAKULTETEN

Konstnarliga fakulteten i Malmé omfattar de tre in-
stitutionerna for fri konst, musik och teater samt cen-
trumbildningen Inter Arts Center och fakultetskansliet.
Intentionen &r att verksamheterna ska samlokaliseras
till en gemensam plats. Genom att samla hela den
konstnarliga fakulteten sa framjas samverkan mellan
institutionerna till forman for bade pedagogik och pu-
blikkontakt. Marknadsundersokning genomférdes varen
2018, fem olika platser utreddes och LU har valt att ga
vidare med en placering i Varvsstaden. Konstnérliga fa-
kulteten &r tankta att placeras i tva historiska byggnader,
Maskinhallen och Vagnsverkstaden ska byggas om till
nya utbildningslokaler. Projektets programhandlingsar-
bete pagar fram till hosten 2023.

Projektstatus 2

Fakultet Konstnarliga fakulteten

Skede Programhandling

Beslut Beslut om programhandling 2022-04-25
Beslut om programhandling (fas ) 2022-09-28
Hyresdkning Uppskattad till ca 25 mnkr

Ovriga kostnader (inredning mm) Under utredning
Finansieras Konstnarliga fakulteten och gemensamma medel
enligt STYR 2017/664 och STYR 2020/01

Tidplan Fardigstallande planerat till 2027

Lokalarea Nybyggnad/ombyggnad ca 19 000 kvm
Hyresvard Varvsstaden
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LUKOM OCH UB

BOTANISKA TRADGARDEN PALMHUSET

Botaniska tradgardens stora véxthus har lange varit i
behov av renovering. Bland annat behéver kottepalmen
ytterligare utrymme pa héjden. Det finns behov av allman
forbattring av de tekniska systemen och en 6versyn av
vaxthusets glasning. Verksamheten har behov av battre
arbetsmiljo, butik, reception och en lokal for utstallning-
ar. Systemhandling fardigstalldes borjan av hdsten 2022.

Projektstatus 1

Fakultet LUKOM

Skede Genomférande

Beslut Beslut om genomférande oktober 2021
Hyresokning Under utredning

Ovriga kostnader (inredning mm) Under utredning
Finansieras Botaniska Tradgarden, donationer och gemen-
samma medel

Tidplan

Fardigstallt tidigast 2025.

Lokalarea Ca 250 kvm nybyggnad

Ca 850 kvm ombyggnad

Hyresvard

Statens fastighetsverk
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OPPNA MAGASINET - NYA ARKIV FOR
HISTORISKA MUSEET, LUNDS UNIVERSITETS
KONSTSAMLING OCH SKISSERNAS MUSEUM
Projektet syftar i forsta hand till att skapa en infrastruk-
tur for forskning och utbildning dar samlingarna vid
Lunds universitets konstsamling, Lunds universitets His-
toriska museum och Skissernas Museum omhandertas i
gemensamma lokaler. Projektet syftar aven till att ppna
upp magasinen och bjuda in forskare, studenter och
yrkesverksamma inom skilda falt att fa mojlighet att pa
plats studera originalféremal, allmanheten ska erbjudas
guidade visningar och skolklasser ska fa mojlighet att ta
del av samlingarna som annars inte ar synliga. | museer-
nas fasta utstallningar visas endast nagra fa procent av
samlingarna. En forstudie fér en placering inom Medi-
con Village har tagits fram under varen 2021.

Projektstatus 3

Fakultet LUKOM

Skede Forstudie

Beslut STYR 2021/713

Hyres6kning Under utredning, malsattning ar en hyresokning
pa max 4,5 mnkr

Ovriga kostnader (inredning mm) ca 27 mnkr
Finansieras LUKOM, donationer och gemensamma medel
enligt STYR 2020/01

Tidplan Fardigstallt tidigast 2027

Lokalarea Nybyggnad/ombyggnad ca 4 600 kvm
Hyresvard Medicon Village Fastighets AB

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

En foérstudie som redovisar hur floden och orienterbarhet
i bibliotekets publika delar kan forbattras, ar genomford.
Syftet ar att astadkomma en inspirerande och modern
studie- och arbetsmilj¢ samtidigt som byggnadens ur-
sprungliga karaktar synliggors och forstarks.

Det finns behov av att skilja bibliotekets publika delar
fran de icke publika delarna. Den publika miljon med l&s-
och studieplatser kommer vara placerade i anslutning till
entréplanet. Arbetsplatser och lasta samlingar aterfinns i
byggnadens &vre delar. Program- och systemhandlings-
projektering pagar.

Projektstatus 2

Fakultet Universitetsbiblioteket

Skede Programhandlings- och systemhandlingsprojektering
Beslut 2022-03-24, inriktningsbeslut

Hyresokning Malsattning ca 1,2 mkr/ar (2021 ars kostnadslage)
Ovriga kostnader (inredning mm) Ca 5,6 mkr (2021 ars
kostnadslage)

Finansieras Universitetsbiblioteket

Tidplan Fardigstallt preliminart 2024

Lokalarea Ombyggnad ca 1500-2 000 kvm

Hyresvard Akademiska Hus

LOKALFORSORIJNINGSPLAN 2023
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FORVALTNINGEN OCH UNIVERSITETSLEDNINGEN

KUNGSHUSET

Byggnaden har genomgatt flera stora férandringar
under aren, saval exteridrt som interiort. Fram till in-
vigningen av det nya universitetshuset 1882 utgjorde
Kungshuset universitetets huvudbyggnad med bibliotek
och undervisningslokaler. Aren 2015-2017 projekteras
Kungshuset for ett besdkscenter. | januari 2018 sag
universitetet mojligheten att anvanda Kungshuset som
arbetsplats for universitetsledningen och att anvanda
Universitetshuset for mer publik verksamhet. Tillganglig-
heten |6ses med en ny entré mot Universitetsplatsen och
byggnaden férses med hiss. Ombyggnadsarbete pagar
sedan april 2022 och Kungshuset beraknas sta klart for
inflyttning hosten 2023.

Projektstatus 1

Fakultet Forvaltningen och rektorsambetet
Skede Bygghandling

Beslut Genomforandebeslut 2021-01-25
Hyres6kning Ca 2,3 mnkr

Ovriga kostnader (inredning mm) Ca 12 mnkr
Finansieras Rektorsambetet och forvaltningen
Tidplan Fardigstallt sommaren 2023

Lokalarea Ombyggnad ca 1500 kvm

Hyresvard Statens fastighetsverk

UNIVERSITETSHUSET

Universitetshuset i Lund, som invigdes 1882, markerar
tydligt universitetets narvaro i staden, dess expansion
och den satsning pa vetenskap och forskning som gjor-
des i Sverige under 1800-talets andra halft. Byggnaden
har ett stort varde som ett helt igenom och in i minsta
detalj skapat verk av arkitekten Helgo Zettervall. Det ar
bade utvandigt och invdndigt ett betydande och ovan-
ligt val bevarat exempel pa 1870-talets arkitektursyn och
byggnadskonst.

Universitetshuset star nu infér en omfattande reno-
vering for att kunna uppfylla nutida férvantningar pa
tillgénglighet, inomhusklimat, energiférbrukning med
mera. Projektets styrgrupp har bestamt vilka funktioner
man vill se i huset och formulerat dessa i en prioriterings-
lista med nio punkter. Hogst prioritet har de ceremoniella
lokalerna, darefter kommer reception, representation
och studielokaler. Malet ar att Universitetshuset ska bli
ett inbjudande och 6ppet hus som alla studenter ndgon
gang har anledning att besoka.

Den fordjupade forstudie som genomfoérts visar att
samtliga prioriterade funktioner kan l6sas i byggnaden.
Regeringsbeslut om finansiering av fortsatt projektering
fattades under hosten, projektering forvantas starta
under varen 2023. Projekteringen planeras paga till ars-
skiftet 2024/2025, darefter stanger Universitetshuset
helt for renovering for att vara klart fér inflyttning 2028.

LOKALFORSORININGSPLAN 2023

Projektstatus 2

Fakultet Rektorsambetet

Skede Forstudie

Beslut Beslut om fortsatt utredning STYR 2022/1112
2022-05-05

Hyresdkning Preliminar bedémning ca 5,3 mnkr
Ovriga kostnader (inredning mm) -
Finansieras Rektorsambetet

Tidplan Beraknas klart 2028

Lokalarea Ombyggnad ca 4300 kvm

Hyresvard Statens fastighetsverk
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TENTAMENSHUS

Forvaltningen har inlett ett arbete mot en universi-
tetsgemensam samordnad tentamensservice. Syftet ar
bland annat en mer effektiv och kvalitetssakrad ten-
tamenshantering, att kunna garantera alla studenter
likabehandling i examinationsmomenten och att minska
administrationen i karnverksamheten. | samband med
detta har behovet av samlade tentamenslokaler upp-
marksammats. Tentamenshuset ar tankt att innehalla
andamalsenliga lokaler fér digital examination och for
studenter med behov av sarskilt pedagogiskt stéd. Det
ska aven finnas kontorslokaler fér en ny organisation
inom samordnad tentamensservice. En forstudie om ten-
tamenshusets placering och bedémning av kostnader
planeras genomforas under 2022-2023.

Projektstatus 3

Fakultet Gemensamma forvaltningen
Skede Utredning

Beslut -

Hyres6kning Under utredning
6vriga kostnader (inredning mm) -
Finansieras Under utredning
Tidplan Under utredning

Lokalarea Under utredning
Hyresvard Under utredning
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3.2 Projektforteckning

Tabellen redovisar en forteckning for aktuella utredningar/projekt. Den grundar sig pa tidsplaner som
i sig inte garanterar ett visst tempo i genomférandet, utan snarare ar tekniska berdkningar av tidigast

moijliga fardigstallande.

2026

2027

2028

2029

LOKALFORSORIJNINGSPLAN 2023

PROJEKT-
STATUS

Utredning

Byggtid

Byggtid

Byggtid

Byggtid

Byggtid

Byggtid

Byggtid

Byggtid

PROJEKT FASTIGHETSAGARE 2022 2023 2024 2025
\
Maskinhuset Akademiska hus Byggtid
Kungshuset Statens fastighetsverk Byggtid
Forum medicum Akademiska hus Byggtid
Universitets- . ; ; )
Projekterin Byggtid
biblioteket Akademiska hus ) g Y99
EHL Nya . ; :
. ya Akademiska hus Utredning Byggtid
larandemiljoer
Botaniska tradgarden : 3 : 3
Palmhuset Statens fastighetsverk Projektering Byggtid
EC I-11I Statens fastighetsverk Utredning Utredning
Datorhall Medicon Village Utredning Projektering
|
\
Oppna magasinet Medicon Village Utredning Projektering
Cesam, etapp 1 Akademiska hus Projektering
Konstnarligt campus Varvsstaden Projektering
Karhuset Akademiska hus Utredning Projektering
Tentamenshus Utreds Utredning Projektering
Nano Lab Science . ) ;
Utredning / LOU Projekterin
Village, NLSV Uprpiemels | Jertenng
|
Universitetshuset Statens fastighetsverk Utredning Projektering
Cesam, etapp 2 Akademiska hus Projektering
H P i Utredning /
Science Village Upphandlas Utredning ‘5

Byggtid

Projektering

Byggtid
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3.3 Utveckling och finansiering av lokalkostnader

Universitetet star infér manga stora férandringar av
lokalbestandet i form av utbyggnader, foradlingar och
nybyggnationer. Flera stora och kostsamma projekt har
identifierats och ar under projektering. Totalt kan det
sammanlagt de narmaste tio aren réra sig om 290 mnkr
per ar i 6kade hyreskostnader (exklusive KPI- upprak-
ningar), varav nybyggnation i Science Village star for
drygt 50 procent av 6kningen.

En 6kning av hyreskostnaderna med ca 290 mkr per
ar innebar att lokalkostnaderna &kar fran dagens niva
11,8% av omsattningen till ca 16%. Medelvardet for
Sveriges larosaten ar ca 12%.

Under flera ar har KPI varit ldg men under 2023
kommer en ékning av KPI resultera i 6kade hyror. Aven
energipriserna okar kraftigt under 2023. Hur KPI och
energipriser kommer att férandras under 2024 och
2025 aterstar att se.

Diagram 3.3:1. Lokalkostnader 2023-2032

Diagrammet 3.3:1 nedan visar prognosen for lokal-
kostnadsutveckling 2023-2032 inklusive alla planerade
projekt. Indexering ar inte gjord. | flera projekt saknas
annu riktigt underlag for att ange belopp for 6kad lo-
kalkostnad eller for universitetets egna investeringar i
inredning, utrustning mm. Att belopp danda kan redovi-
sas beror pa att uppskattningar erfarenhetsmassigt kan
goras. Efterhand kommer fortsatta utredningar att ge
battre underlag och battre precision i siffrorna. Uppskat-
tade férandringar av lokalkostnader avser nettodkning,
det vill sdga hansyn har tagits till besparingar pa grund
av uppsagda lokaler. Det forutsatts att samtliga lokal-
kostnader for projekten faller pa respektive brukare och
ska rymmas inom tillgdngliga medel. Endast ett fatal
projekt kan erhélla centralt stod.

Genomférande Projektering Utredning
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3.4 Finansieringsstod till prioriterade projekt

Det har tidigare identifierats ett behov av att stédja vissa
sarskilt utpekade projekt, bade engangsvis och mer
stadigvarande. Universitetsstyrelsen skapade 2014 en
universitetsgemensam lokalfond pa totalt 10 mnkr i
resursfordelningen och 2016 ¢kades avsattningen till
25 mnkr. Ar 2020 togs 10 mnkr i ansprak for ékade
hyreskostnader hos fakulteterna och den arliga avsatt-
ningen har darefter uppgatt till 15 mnkr. Lokalfonden
ar i forsta hand tankt att anvandas till att bara delar
av de 6kade hyreskostnaderna for sarskilt identifierade
projekt samt for tillfalliga renoverings- och projekte-
ringskostnader som inte kan baras av annan verksam-
het. | den senaste lokalférsorjningsplanen, saval som i
tidigare resursfordelningsbeslut, har styrelsen beslutat
att vissa identifierade projekt ska fa hjalp med 6kade

hyreskostnader. Dessa lokalprojekt finns vid féljande
fakulteter:

e Sambhallsvetenskapliga fakulteten (upp till 10 mnkr

e perar).

e Konstnarliga fakulteten (upp till 20 mnkr per ar

e samt 5 mnkr under 10 ar for utrustning).

e Ekonomihdgskolan (upp till 10 mnkr per ar varav 2
mnkr &r ianspraktagna).

e Fakulteter som flyttar verksamhet till SV med

e sammanlagt hogst 30 mnkr/ar

e LUKOM Oppna magasinet (upp till 4,5 mnkr)

Det finns darmed I6ften om hyressubventioner med ge-
mensamma medel pa sammanlagt ca 80 mnkr.

REDAKTION: LU Byggnad GRAFISK FORM OCH PRODUKTION: Media-Tryck. Tryck: Svanenmarkt trycksak, 341903, frdn Media-Tryck, Lunds universitet, 2022.
BILDER: Petra Bindel, s. 36, Johan Bavman s. 39, Charlotte Carlberg Bérg s. 6, 24, FOJAB arkitekter s. 30, 32, Kamikaze arkitekter/Science Village s. 33, Henning
Larsen s. 28, Camilla Lekebjer, s. 24, Gunnar Menander s. 38, Johan Persson, s. 16, 24, 34, Pexels, s. 3, Mikael Risedal s. 38, Kennet Ruona s. 10, 24,. 31, 41, 42,
43, Hakan Rojder, s.14, Unsplash omslag, s 31,, White Arkitekter s. 37 KARTOR: Urban Factory
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